

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования МОУ Запрудненская СОШ №1

Наименование проекта Благоустройство территории МОУ Запрудненской СОШ №1

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
6 074 350,0	4 130 560,0	1 883 050,0	60 740,0	6 074 346,48	4 130 556,48	1 883 050,0	60 740,0	6 074 346,48	4 130 556,48	1 883 050,0	60 740,0	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
выполнен в срок.


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 19.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.09.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 18 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Ордынская Т.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава Талдомского городского округа:

Крупенин Ю.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Дата « 15 » ноября 20 24 г.

